

社会資本総合整備計画

社会資本整備総合交付金

令和03年12月16日

計画の名称	大月市における緑や水と共生するまちづくり（重点計画）														
計画の期間	令和04年度～令和08年度（5年間）												重点配分対象の該当	○	
交付対象	大月市														
計画の目標	下水道整備を行い、安全・安心な生活環境を創造し、緑や水と共生するまちづくりに貢献する。														
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）		922	A	912	B	0	C	10	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）		1.08	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R4	R6	R8
1	下水道処理人口普及率を19.3％（R3年度当初）から25.1％（R8年度末）			
	下水道処理人口普及率	20％	22％	25％
	下水道処理区域内人口（人）/行政区域内人口（人）			
2	し尿受入施設整備方針検討業務の実施率を0％（R4年度当初）から100％（R8年度末）			
	し尿受入施設整備方針検討業務の実施率	0％	100％	100％
	検討業務の実施数/検討業務の計画数			

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
下水道事業	A07-001	下水道	一般	大月市	直接	大月市	管渠（ 污水）	新設	桂川処理区（普及促進）	管渠整備 L=5.0km	大月市	■	■	■	■	■	900		-	
		通常の下水道事業																		
	A07-002	下水道	一般	大月市	直接	大月市	-	-	し尿受入施設整備方針の 策定（広域化推進総合事 業）	調査検討業務	大月市	■					12		-	
		下水道広域化推進総合事業																		
												小計						912		
												合計						912		

C 効果促進事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	C07-001	下水道	一般	大月市	間接	大月市	-	-	宅内接続管工事の一部助 成	下水道接続への助成	大月市	■	■	■	■	■	10		-
		管渠の整備（A07-001）と併せ、水洗化人口の向上を図る。																	
											小計						10		
											合計						10		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R04	R05	R06		
配分額 (a)	47	53	51		
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0		
交付額 (c=a+b)	47	53	51		
前年度からの繰越額 (d)	0	0	34		
支払済額 (e)	27	19	50		
翌年度繰越額 (f)	19	34	35		
うち未契約繰越額(g)	19	5	0		
不用額 (h = c+d-e-f)	1	0	0		
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	42.55	9.43	0		
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	関係機関との調整に不測の日数を要したため				