

大月市賑わいづくり社会実験 工程表（案）

◆事業名		B-3 ”大ツキ” 軽トラック市事業													
◆事業スケジュール		H23年												備考	
検討項目		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月		
■事業の確認		●													
■先進地事例調査			●	●	●										
■交通規制申請				●	●	●									
■実施要綱の検討(内容・日程)			●	●	●	●									
関係機関団体への協力依頼					●	●	●								
駐車場計画						●	●								
■出店者募集					●	●	●								
■配店計画								●	●						
■社会実験準備															
のぼり旗						●	●	●							
交通規制案内								●	●	●	●				
事業実施説明会の開催									●						
■事業の実施										●	●				2回
■広報活動															
広報原稿作成				●	●										
市広報						●									
メディア						●	●	●		●	●				
市HP						●	●	●							
観光協会HP						●	●	●							
ポスター・チラシ展示配布					●	●	●	●	●	●	●	●			駅・市役所・各店舗
■アンケート調査															
調査原稿の検討						●	●								
調査票作成							●	●							印刷共
調査の実施									●	●					
集計・分析											●	●	●		