

検討委員会の活動予定（案）

1.今年度の予定

- ① 平成19年9月 モデル地区の視察(賑わいづくりと駅前景観)
- ② 平成19年10月 賑わいづくりと駅前景観に関するワークショップの開催
- ③ 平成19年12月 視察とワークショップのとりまとめ
- ④ 平成20年2月 賑わいづくりの基本方針 駅前景観のルールづくり

2.次年度以降の予定

活動期間（平成20年度～23年度）

- ・基本方針にもとづく整備メニューの検討
- ・整備メニューの試行による社会実験
- ・モニタリング(事前評価)の実施
- ・整備計画の検証にともなう見直し
- ・(仮)まちづくり協議会の設立準備