

## まちづくり推進検討委員会と(仮)まちづくり協議会についての提案

## 1 活動内容

## (1)まちづくり推進検討委員会

大月駅周辺整備事業を円滑に進め、賑わいのあるまちづくりを実現するため、次に掲げる項目について協議・検討することを目的として設置された。

中心市街地の賑わいづくりに関すること。

駅前ファサード計画に関すること。

事業の円滑な推進に関すること。

その他本委員会の目的達成に関すること。

## (2)(仮)まちづくり協議会(案)

まちづくり推進検討委員会で検討された賑わいづくりのための基本計画に基づき、具体的な事業計画の策定、各実行主体や関係機関のコーディネート、事業の評価・改善策の提案、その他まちづくりに関することについて継続的な取り組みができるようにバックアップすることを目的とする。

なお、まちづくり推進検討委員会においては、賑わいづくりの基本的方針について、(仮)まちづくり協議会においては、具体的な実施計画等について検討する。

## 2 組織・構成員

## (1)まちづくり推進検討委員会

学識経験者、地元関係者、各種団体の代表者、公共交通事業者、大月市議会議員、関係行政機関職員、大月市職員で構成される。

全員が集まり、協議・検討を行う。

## (2)(仮)まちづくり協議会(案)

市民(まちづくり参加希望者/ボランティア)、学生(まちづくり参加希望者/ボランティア)、商店街・商工会・青年会議所等の事業者、交通関係の事業者、各種団体の代表者(サークル、NPOなど)、学識経験者、コンサルタント等の専門家、行政職員などから構成予定。

実行主体や関係機関、各種分野の専門家等により、協議会の下に分科会を設置する。

組織名・事業名	年度	平成20年度				平成21年度				平成22年度				平成23年度				平成24年度
	四半期	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1			
まちづくり推進検討委員会		賑わいづくりの具体的な戦略について検討。 全3回				賑わいづくりのための具体的な事業メニュー等について検討。 社会実験に向けた準備。 (仮)まちづくり協議会組織等の検討。 全3~4回				社会実験等による事業メニューの整理・検証。実行計画の策定。 (仮)まちづくり協議会発足準備(人選等)。 全3~4回				実行に向けた社会実験。実行計画の評価。 委員会活動のまとめと提言。 (仮)まちづくり協議会発足準備。 全3~4回 まちづくり推進検討委員会解散。				
(仮)まちづくり協議会			協議会発足に向けた準備期間。													協議会組織発足。		
大月駅周辺整備事業		→																