

工 程 表

【夕市事業】 責任者 小林信保

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
実施時期								20日(土) 2時～5時	17日(土) 2時～5時	15日(土) 2時～5時		初旬 平成23年度 第1回まちづくり 推進検討委員会		中旬 平成23年度 第2回まちづくり 推進検討委員会
交通規制申請				関係機関へ申請										
内容検討			← 内容の検討 →				最終調整							
参加者募集			夕市・グルメ フェア参加者 募集											
街歩きマップ				マップ作成 (7月10日頃までに) (他の事業と打ち合わせ)				マップ配布 (夕市会場・飲食店・大月駅周辺)						
アンケート関係				← アンケート作成 (コンサル) →				アンケート配布 (夕市の会場・または飲食店)		アンケート 結果まとめ分析 (コンサル)				
広報おおつき 市HP						6月5日まで に原稿作成	・7月号広報 掲載 ・市HP掲載							
準備する物					折り込みチラシ・のぼり旗 作成		イス・テーブ ル等確保							