

工 程 表

【コンシェルジュ事業】 責任者 天野太文

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	
実施時期								夕市・グルメフェア開催時				初旬 平成23年度 第1回まちづくり 推進検討委員会	中旬 平成23年度 第2回まちづくり 推進検討委員会		
Q&A作成	調査表作成	質問集作成用調査表配布・・・回収を末までに	Q&A冊子作成			Q&A冊子配布		情報交換会	情報交換会	情報交換会					
街歩きマップ			マップ作成 (7月10日頃までに) (他の事業と打ち合わせ)				マップ配布 (夕市会場・飲食店・大月駅周辺)								
アンケート関係			← アンケート作成 (コンサル) →				アンケート配布 (夕市の会場・または飲食店)			アンケート 結果まとめ分析 (コンサル)					
広報おおつき市HP						6月5日までに原稿作成	・7月号広報掲載 ・市HP掲載								