


## 庁舎整備検討審議会のスケジュールについて

## 1 審議スケジュール全体イメージ



## 2 審議会各回の主な検討内容と開催予定時期

	主な検討内容	開催日時
第1回	(1) 審議会の役割及び検討体制について (2) 大月市新庁舎整備基本構想の内容について (3) 審議会のスケジュールについて	令和5年 5月30日(火) 午後3時00分～
第2回	(1) 配置・階層計画の確認について (2) 候補地評価・選定の方針について	令和5年 7月下旬予定
第3回	(1) 候補地評価・選定の確認・建設地答申について (2) 施設計画検討の方向性について	令和5年 8月下旬予定
第4回	(1) 施設計画等の確認について (2) 事業計画の方針について	令和5年 11月中旬予定
第5回	(1) 基本計画(案)の確認について	令和5年 12月下旬又は 令和6年 1月中下旬予定
第6回	(1) パブリックコメント意見回答の確認について (2) 基本計画確定・答申について	令和6年 3月上旬予定