

(参考) 新庁舎建設事業 概略整備スケジュール

【分離方式】

年 項目	令和5年度 (2023年度)	令和6年度 (2024年度)	令和7年度 (2025年度)	令和8年度 (2026年度)	令和9年度 (2027年度)	令和10年度 (2028年度)	令和11年度 (2029年度)	令和12年度 (2030年度)	備 考
新庁舎建設	基本計画			発注 調査等 設計(一括) 発注 基本設計 実施設計	発注 測量等	発注 建設工事	解体外構工事 ●本庁舎(本館)→新庁舎へ移転 ●全面供用開始 ●供用開始		
本庁舎(別館)改修				発注 基本設計 実施設計		発注 改修工事	●供用開始		※本庁舎(別館)の改修内容により後倒しの可能性あり ※本庁舎(別館)及び花咲庁舎の改修は、新庁舎と一括発注も可能
花咲庁舎改修				改修設計		発注 改修工事	●供用開始		
用地買収		用地交渉・補償契約		移転・その他					