

第7次総合計画 29年度策定スケジュール概要

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	18.1月	2月	3月
	総論・構想		基本計画策定							印刷データ作成		
基礎調査	◆28年度終了											
基本構想の策定												
①構想目次・編集イメージの検討	→											
②総論案の策定・検討	→											
③将来像・将来テーマ案の検討	→											
④主要施策案の検討	→											
⑤施策大綱案の検討	→											
基本計画の策定												
①施策大綱と計画項目の調整		→										
②表記方法と編集イメージの検討		→										
③計画原案の策定①			→									
計画原案の策定②				→								
計画原案の策定③					→							
修正・編集							→		◆議決			
資料編の作成									→			
直近データの収集・編集									→			
パブリック・コメント						◆				→		
職員ワーキングG	}											
市民会議	} 28年度終了											
市民会議・ワーキングG 合同会議	}											
庁内策定委員会		5月29日		7/4総論・基本構想				③基本計画		④原案		
総合計画計画審議会				7/20 ①	8/24 ②			③		④	⑤	

①委嘱・策定趣旨、調査結果

③基本計画

④原案

⑤答申

②総論・基本構想